

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۶

ملاحظات	اسفند	بهمن	دی	آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	مجتمع				
													فرآورش	بندر امام			
<p>واحد MTBE: بمدت ۴۵ روز تعمیرات اساسی در آبان ماه</p> <p>واحد VC: بمدت ۲۰ روز تعمیرات اساسی و ۱۰ روز ناپیوسته در طول سال</p>													<p>AR (۳۰ روز)</p> <p>OL (۳۰ روز)</p> <p>VC (۳۰ روز)</p> <p>MTBE (۴۵ روز)</p> <p>PVC (۲۰ روز)</p>	فرآورش	بندر امام		
												روز ۳۰		مارون			
<p>الفین: بازرسی تجهیزات ثابت، بازرسی خطوط و ضخامت سنجی نقاط مشخص شده، تخلیه و لود پکینگ تاور ۲۰۱ و ...</p> <p>LD: بازرسی تجهیزات ثابت، بازرسی راکتور ۱۲۰۱ و ...</p>														آریاساسول			
														تعمیرات اساسی ندارد	مروارید		
														HD (۲۰ روز)	مهر		
تعمیرات اضطراری در صورت لزوم														تعمیرات اساسی ندارد	جم		
<p>واحد الفین: تعویض کلدباکس و کل سیستم کنترل و حفاظت (DCS/ESD) که شروع تعمیرات منوط به دریافت این دو تجهیز می باشد.</p>															تبریز		
<p>استحصال اتان: تعمیرات اساسی تعویض مولکولارسیوها و کاتریج فیلترهای مسیر خوراک، جایگزینی مبدل E-۳۱۳ و ...</p> <p>اتیل بنزن: بازرسی و تعمیر تجهیزات ثابت، تعمیرات کمپرسورهای اتیلن، اجرای پروژه بهبود DCS و ...</p> <p>استایرن منومر: تعمیرات اساسی ماشین آلات حساس، بازرسی و تمیزکاری برج ها و درام ها، بازسازی ریفرکتوری و عایق کوره</p>															پارس		

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۶

مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
رازی													اوره ۲ (۳۵روز) اسید سولفوریک B(۳۵روز) آمونیاک ۲(۳۵روز) گوگردسازی جنوبی (۱۵روز) تصفیه گاز جنوبی(۳۵روز)
پردیس													فاز ۱ (۳۵روز در پائیز) فازهای ۲ و ۳ (۳۵روز در زمستان)
شیراز													تعویض کاتالیست راکتورها متانول (۱۵ روز)
خراسان													تعمیرات اضطراری به مدت ۳۰ روز در صورت لزوم
کرمانشاه													تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده ندارد
بیستون													تمیزکاری ریبویلرهای واحد ۱۰۰ و دیگر اقدامات مشابه
نوری													تعمیرات راکتورهای ۳۰۰۱/۴ و تعویض مبدل Packinox ۳۰۰۱-E، تخلیه و بارگیری کاتالیست R-۳۰۰۵ ، تعویض کویل های ۳۰۰۱/۴-H وانجام سایر کارهای برنامه ریزی شده
پوعلی سینا													تخلیه راکتورهای ۴۰۰۱ تا ۴۰۰۴ جهت بازرسی ، کمپرسور ساتریفیوژ ۴۰۰۱ و تعمیرات رفراکتوری کوره های مجتمع
تندگویان (فاز ۲)													تعمیرات اساسی کمپرسور هوا و تعویض کاتالیست پالادیوم و اجرای پروژه های بهینه سازی

برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۶

مجتمع	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	ملاحظات
خوزستان	۳۰ روز												
فن آوران	متانول(۲۵روز)						متنواکسیدکربن(۱۵روز)						متانول: تعویض کاتالیست سنتز، ترمیم دیواره ریفمرهای متانول، تعمیر توربین و کمپرسور سنتز ۳۰۰۱ و ... متنواکسید کربن: تکمیل پروژه pdc، رفع اشکال کمپرسور، تعویض کاتالیستهای سولفورزدایی و هیدروژناسیون و مولکولارسیو و سیلیکاژل و ... اسید استیک: بازنمودن و ترمیم بدنه راکتور R_۲۱۰۱، کالیبراسیون ولوها و PSVها و ...
اروند			واحد CA(۱۵روز)، واحد EDC(۱۵روز)، واحد VC(۱۷روز)										روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت ماه توقف کلی مجتمع
فجر	تعمیرات اساسی توربین های گازی و سایر تجهیزات در طول سال با حفظ تداوم تولید سرویس های جانبی انجام خواهد شد												
میمن	تعمیرات بصورت ناپیوسته با توجه به وضعیت واحدهای مصرف کننده و حفظ تداوم تولید در زمان مقتضی انجام می گردد												
کاویان													۱: حذف مشکلات و اولین بازرینی دستگاه ها و تجهیزات
شازند	تعمیرات اساسی ندارد												
اصفهان													احیا و تعویض کاتالیست واحد ایزومار، بازرسی کلیه تجهیزات، ماشین آلات و خطوط لوله واحدهای جانبی و تولیدی
ایلام	برنامه تعمیرات اساسی منظور نشده است												
غدیر													شستشو و بازرسی راکتور ۲۰۱، تعویض برج ۲۰۲، تمیزکاری برجها و مبدلها و
امیرکبیر													واحدهای پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک خطی، پلی اتیلن سبک و بوتن ۱: بمدت ۳۵ روز تعمیرات اساسی بصورت ناپیوسته در طول سال
نوید زرشیمی	همزمان با تعمیرات پتروشیمی امیرکبیر												
خارگ													انجام تعمیرات به مدت ۳۰ روز در سه ماهه اول سال